Publizierbarer

Projektstartbericht/Zwischenbericht

Gilt  far die Programmlinie KLAR! Invest der
Klimawandelanpassungsmodellregionen

A) Projektdaten

Allgemeines zum Projekt

Projekttitel:

Wetterfester Schattenrastplatz am Pulverturm

Programm:

KLAR Invest

Projektdauer (Plan):

20.06.2023 bis 30.05.2024

KLAR!-Region:

KLAR! Mistelbach-Wolkersdorf i. Weinviertel

Projektphase:

Umsetzungsphase

Antragsteller:in:

Stadtgemeinde Mistelbach

Kontaktperson Name:

Mag. Johannes Selinger

Kontaktperson Adresse:

Hauptplatz 6, 2130 Mistelbach

Kontaktperson Telefon:

+436801532368

Kontaktperson E-Mail:

selingerjohannes@gmail.com

Themenfeld:

Hitzeschutz
] Wassermanagement

Projektgesamtkosten: 97.352,51 inkl. USt. €
Fordersumme: 40.000 €
Klimafonds-Nr.:

C265426
Erstellt am: 10.08.2023

Weiterfiihrende Infos
(falls vorhanden)

Hier Link einfligen
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mailto:selingerjohannes@gmail.com

B) Projektubersicht

Synopsis:

Max. 250 Zeichen inkl.
Leerzeichen

Im gegenstdndlichen Projekt wird ein oktogonaler, wetterfester
Pavillon mit etwa 6 Meter Durchmesser errichtet, der durch
Kletterpflanzen begriint und beschattet werden soll. Der Pavillon
ergidnzt ein bestehendes Naherholungsgebiet am Mistelbacher
Pulverturm. Die umgebende Gestaltung des Areals (Baumkreis,
gednderte Wegfiihrung) erh6ht die Attraktivitdt des Platzes.

Kurzbeschreibung:

Max. 7.500 Zeichen inkl.
Leerzeichen

Die ,Liebesallee“ am Mistelbacher Pulverturm (eine etwa 380m
lange Allee, hauptsdchlich Linden) wurde vor wenigen Jahren
angelegt und hat sich zu einem beliebten Naherholungsgebiet
entwickelt. Besonders in den letzten Jahren unter dem Einfluss der
Pandemie zeigte sich, wie wertvoll dieser - in FuBweite von neuen
Siedlungsgebieten mit mehrgeschoBigem Wohnbau und dem
Kolping-Heim liegende - Naherholungsraum ist. Besonders fiir dltere
Menschen und Familien mit Kleinkindern bedeutet dieser
Naherholungsraum eine deutliche Erh6hung der Lebensqualitat, da
sich im Nordwesten der Stadt diesbeziiglich keine anderen
fuBlaufigen Moglichkeiten bieten.

Die ,Liebesallee” wurde zwar in regelmaRigen Abstinden mit
Sitzbanken ausgestattet, ein wettergeschiitzter, beschatteter
Rastplatz, fehlt aber bisher. Durch die KLAR Invest-Ausschreibung
zum Hitzeschutz motiviert, wurde das Projekt von der KLAR-
Arbeitsgruppe an die Stadtgemeinde herangetragen und wird ab
dem September 2023 umgesetzt.

Anpassungsrelevanz
und Empfehlungen

Max. 5.000 Zeichen inkl.
Leerzeichen

Die Liebesallee ist ein gut frequentiertes Naherholungsgebiet, das
durch den neuen prominenten Aufenthaltsplatz zusatzlich an
Attraktivitdt gewinnen wird. Auch ist die Erweiterung des
Griingiirtels in Nord-Ost-Richtung ebenso projektiert wie ein
Anschluss des Pavillons an das 6rtliche Trinkwassernetz. Durch den
Wetter- und Hitzeschutz wird sich der Pavillon auch bei
Kindergartengruppen, Schulklassen, Radfahrer:innen und
Touristen in der gesamten Region als mégliches Ausflugsziel
anbieten. Der wetterfeste Pavillon wird zur Beschattung mit
ausdauernden Kletterpflanzen begriint. Um die daraus
resultierenden langfristigen statischen und erhaltungstechnischen
Anforderungen zu erfiillen, wurde — analog zu
Gebaudebegriinungen - eine Metallkonstruktion gewdhlt. Die
schnell wachsenden, verholzenden Kletterpflanzen werden bereits
in der 2. Saison fiir Schatten sorgen, die den Pavillon umgebenden
Baume sind fiir die mittel- bis langfristige Beschattung
verantwortlich. Es wird darauf geachtet, den Versiegelungsgrad
durch die Fundamente so gering wie méglich zu halten.

Zeitplan:

Info durch KLIEN (ber die | 20.Juni2023
Férderung

Auftragsvergabe Erdarbeiten | 26. Juni 2023
und Herstellung Pavillon

Einreichplan Baubehorde 4. Juli 2023
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Durchfithrung Erdarbeiten

- Verlegung Feldweg
- Begradigung Untergrund
- Ausheben Fundament fiir

Pavillon

4. bis 6. September
2023

Herstellung des Streifen-
Fundaments fiir den Pavillon
inkl. Blitzschutz

12. September 2023

Montage Pavillon

Geplant fiir Anfang bis
Mitte November

Herstellung Untergrund im | Nach Montage des
Pavillon mit Recycling-Material | Pavillon (ab Mitte
(Granitsteine) November)

- Pflanzung Baumkreis

- Anlage Wiese | Geplant fiir Ende

- Bepflanzung Pavillon mit
Kletterpflanzen

November bis Mitte
Dezember

Er6ffnung Baumkreis

Friihjahr 2024

1.

Schnitt1-1:

+-Hohlofl 1001100
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Diese Projektbeschreibung wurde von der Férdernehmerin/dem Foérdernehmer
erstellt. FUr die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitat der Inhalte sowie die
barrierefreie Gestaltung der Projektbeschreibung, Ubernimmt der Klima- und
Energiefonds keine Haftung.

Die Férdernehmerin/der Férdernehmer erklart mit Ubermittlung der
Projektbeschreibung ausdrlicklich Gber die Rechte am bereitgestellten Bildmaterial
frei zu verfigen und dem Klima- und Energiefonds das unentgeltliche, nicht
exklusive, zeitlich und ortlich unbeschrankte sowie unwiderrufliche Recht
einrdumen zu koénnen, das Bildmaterial auf jede bekannte und zukinftig
bekanntwerdende Verwertungsart zu nutzen. Fur den Fall einer Inanspruchnahme
des Klima- und Energiefonds durch Dritte, die die Rechtinhaberschaft am
Bildmaterial behaupten, verpflichtet sich die Férdernehmerin/der Férdernehmer
den Klima- und Energiefonds vollumfanglich schad- und klaglos zu halten.
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