

Publizierbarer Zwischenbericht

Gilt für die Programmlinie KLAR! Invest der Klimawandelanpassungsmodellregionen

A) Projektdaten

Allgemeines zum Projekt					
Projekttitel:	Invest-Maßnahmen KLAR! Mittleres Raabtal: Regenwasserzisterne Kirchberg an der Raab, Schattenbäume Eichkögl und Renaturierung Feldbach				
Programm:	KLAR! Invest				
Projektdauer (Plan):	01.06.2022 bis 31.05.2023 (Verzögerung)				
KLAR!-Region:	KLAR! Mittleres Raabtal				
Projektphase:	Umsetzung				
Antragsteller:in:	Stadtgemeinde Feldbach				
Kontaktperson Name:	DI Peter Köhldorfer				
Kontaktperson Adresse:	Hauptplatz 13 8330 Feldbach				
Kontaktperson Telefon:	03152/2202-211				
Kontaktperson E-Mail:	koehldorfer@feldbach.gv.at				
Themenfeld:	☑ Hitzeschutz☑ Wassermanagement				
Projektgesamtkosten:	80.342,91 € (brutto)				
Fördersumme:	40.000,00 €				
Klimafonds-Nr.:	KR21KB0K00001				
Erstellt am:	17.10.2022				
Weiterführende Infos (falls vorhanden)	-				



B) Projektübersicht

Synopsis:

Max. 250 Zeichen inkl. Leerzeichen

Inhalte:

- Regenwasserzisterne
- Pflanzung Schattenbäume
- Renaturierung innerstädtischer Platz (inkl. Baumpflanzung nach Stockholm Prinzip)

Erwartete Ergebnisse:

- Trinkwassereinsparung
- Entschärfung von Hitzeinseln
- positiver Einfluss auf Wasserhaushalt

Kurzbeschreibung:

Max. 7.500 Zeichen inkl. Leerzeichen

1) Regenwasserzisterne Kirchberg an der Raab:

Inhalte:

Eine Regenwasserzisterne mit einem Nutzvolumen von 13,6 m³ ist beim Bauhof Kirchberg geplant. Gesammelt werden Dachwässer vom Hallendach des Bauhofes. Der Überlauf der Zisterne geht in ein Retentionsbecken und anschließend in den Regenwasserkanal. Das gesammelte Regenwasser wird zum Gießen im Gemeindegebiet bzw. für das Waschen der Fahrzeuge vom Bauhof verwendet. Eventuell ist in einem zweiten Bauabschnitt eine Grauwasseraufbereitung angedacht.

Bis zum aktuellen Zeitpunkt erfolgte das Gießen im Gemeindegebiet und das Fahrzeug waschen mit Trinkwasser aus der Ortswasserleitung. Dieses Trinkwasser wird nun eingespart und durch Regenwasser ersetzt. Der Tank fasst 13.600 l Regenwasser.

Auf die Vorarbeiten aus der KLAR!-Umsetzungsphase wird aufgebaut (z.B. Marktrecherche inkl. empfohlener Maßnahmen zur Regenwassernutzung).

Zielsetzung:

Einsparung von Trinkwasser in Kirchberg an der Raab durch Regenwassernutzung

Geplante Ergebnisse:

Wertvolles Trinkwasser kann für andere Zwecke verwendet werden. Ein bewusster Umgang mit der wertvollen Ressource Trinkwasser ist ein wichtiger Bestandteil der Klimawandelanpassung in der Region. Die Gemeinde geht mit gutem Beispiel voran und agiert als Role-Model.



Aktueller Stand: Baustart verzögert sich bis zum Frühjahr 2023.

2) Schattenbäume Eichkögl:

Inhalte:

Im Ortsteil Mitterfladnitz ist eine Allee zur Beschattung geplant. Ein Beratungsgespräch mit der Forstdienst GmbH fand statt, um möglichst an den Standort angepasste Baumarten zu wählen. Die gewählte Baumart für die Schattenbäume ist die Säulen-Hainbuche. Die Allee wird voraussichtlich insgesamt 50 Bäume im Abstand von 10 m umfassen.

Entlang vom Mitterfladnitzweg verläuft ein Wanderweg (Spirituelles Dach), ein Pilgerweg (Eichkögl als Wallfahrtsort) sowie ein Radweg (Hexen-Tour). Zudem entsteht in Eichkögl eine neue Siedlung. Die Allee verbessert die Lebensqualität der neuen Bewohner/-innen.

Zielsetzung:

"Hitzeinsel" Straße durch natürliche Beschattung entschärfen

Geplante Ergebnisse:

Das Mikroklima in Mitterfladnitz soll verbessert werden. Im Schatten von Bäumen reduziert sich die Temperatur. Man ist lieber mit dem Rad bzw. zu Fuß unterwegs (sanfte Mobilität in der Region). Kühlende Wirkung durch Verdunstungskälte.

Aktueller Stand: Baumpflanzungen sollen wie geplant umgesetzt werden.

3) Renaturierung Feldbach:

3a) Renaturierung Torplatz: Inhalte:

Der Torplatz in Feldbach wird renaturiert. Der Platz besteht lediglich aus Asphalt (Straße, Parkplätze, Gehweg). Die Parkplätze werden mit versickerungsfähigem Ökopflaster ausgeführt. Zudem sind Grünstreifen mit Schattenbäumen und Bewuchs eingesetzt. Ein klimafitter Parkplatz wird umgesetzt.

Zielsetzuna:

Stadtzentrum grüner machen, Hitzeinseln reduzieren

Geplante Ergebnisse:

Verbesserung vom Mikroklima am Torplatz. Erhöhung der Lebensqualität im Stadtzentrum.

Aktueller Stand: Umsetzung verzögert sich bis zum Frühjahr 2023.



3b) Bepflanzung Grazerstraße nach Stockholm-Prinzip:

Inhalte:

In der Grazerstraße sollen Stadtbäume nach dem Stockholm-Prinzip gepflanzt werden. Dazu ist die Herstellung von Baumscheiben notwendig. 8 Bäume werden angeschafft.

Zielsetzung:

Stadtzentrum grüner machen, Hitzeinseln reduzieren, langlebige Stadtbäume

Geplante Ergebnisse:

Erhöhung der Lebensdauer der Stadtbäume. Erhöhung der Lebensqualität für die Stadtbevölkerung. Reduktion und Verzögerung des Wasserabflusses.

Auf das Grünraumkonzept "Grüner Stadtkern Feldbach", das Freiraumkonzept und das räumliche Leitbild, die Marktrecherche zur Regenwassernutzung und das Konzept "Bewässerung aus Retentionsräumen", welche in der Umsetzungsphase der KLAR! erstellt wurden, wird aufgebaut.

Aktueller Stand: Umsetzung verzögert sich bis zum Frühjahr 2023.

Anpassungsrelevanz und Empfehlungen

Max. 5.000 Zeichen inkl. Leerzeichen

1) Regenwasserzisterne Kirchberg an der Raab:

Hitzeperioden nehmen zu. Niederschläge fallen unregelmäßig. Insbesondere an sommerlichen Hitzetagen steigt der Trink- und Brauchwasserbedarf. Darüber hinaus wird durch Starkregenereignisse die Abflussleistung der bestehenden Kanalisation überfordert. Für viele Anwendungen im täglichen Leben ist Trinkwasserqualität nicht erforderlich (z. B. Reinigung von Fahrzeugen, Bewässerung von Pflanzen). Durch die Regenwassernutzung wird der Trinkwasserverbrauch reduziert.

Regenwasserbewirtschaftung und ein sorgsamer Umgang mit Trinkwasser sind auch KLAR!-Maßnahme. Durch die Umsetzung einer Regenwassernutzungsanlage können beide Bereiche gleichzeitig adressiert werden. Die Nutzung von Regenwasser spart wertvolles Trinkwasser ein. Außerdem wirkt die Nutzungsanlage zu einem gewissen Grad als Retentionsraum. Die Gemeinde soll als Role-Model agieren.

2) Schattenbäume Eichkögl:

Die Schattenbäume in Mitterfladnitz werden direkt neben der Straße gepflanzt. Sie vermindern durch die Schattenwirkung das Aufheizen des Asphalts an heißen Sommertagen. Die Straße wird so nicht zur Hitzeinsel im Sommer. Im Besonderen bedeutet das einen Schutz für Fußgänger und Radfahrer auf der Route. Die Straße ist



zwar in einem dünn besiedelten Gebiet gelegen, jedoch wird sie häufig von Wanderern (Wanderweg Spirituelles Dach) und Pilgern auf dem Weg zur Wallfahrtskirche Eichkögl genutzt. Auch ein Radweg verläuft entlang der Straße (Hexen-Tour). Schattenspendende Bäume machen die Route für FußgängerInnen und RadfahrerInnen vor allem im Sommer attraktiver. So kann die sanfte Mobilität in der Region gestärkt werden. Zusätzlich wird das Mikroklima verbessert. Die Bäume spenden nicht nur Schatten, sondern wirken auch durch die Verdunstung von Wasser kühlend.

3) Renaturierung Feldbach:

Der Klimawandel verlangt neue Wege bei der Planung öffentlicher Freiflächen. Die Versiegelung von Flächen nimmt zu und durch konventionelle Ableitung von Oberflächenwasser über die Kanalisation wird dem Boden und dem lokalen Grundwasser immer weniger Wasser zugeführt. Insbesondere der Anteil des verdunstenden Regenwassers nimmt drastisch ab. Der Wasserhaushalt und das lokale Mikroklima werden dadurch negativ beeinflusst. Umso wichtiger ist die Renaturierung von versiegelten Flächen. Die Entsiegelung von Parkflächen in Feldbach wirkt sich nicht nur positiv auf den Wasserhaushalt aus (Sickerfähigkeit, etc.) sondern trägt auch zur Entschärfung der sommerlichen Überwärmung des Stadtkerns bei. Auch die geplanten Bäume wirken durch Schattenwurf und Verdunstungskälte im Sommer kühlend. Durch die Baumpflanzung nach dem Stockholmprinzip steht Stadtbäumen mehr Wurzelraum und Wasser zur Verfügung. Außerdem wirken der Aufbau als Retentionsraum bei Starkregenereignissen.

Zeitplan:	Meilen- stein	Beschreibung	Zeitpunkt	Stand der Umsetzung
	M1	Start Einbau Regenwasserzisterne Kirchberg	Frühjahr 2023 (verzögerter Baustart)	offen
	M2	Start Renaturierung Torplatz	Frühjahr 2023 (verzögerter Baustart)	offen
	М3	Start Bepflanzung Grazerstraße	Frühjahr 2023 (verzögerter Baustart)	offen
	M4	Abschluss Renaturierung Torplatz	Frühjahr 2023 (verzögerter Baustart)	offen
	M5	Abschluss Bepflanzung Grazerstraße	Frühjahr 2023 (verzögerter Baustart)	offen



	М6	Abschluss Regenwasserzisterne Kirchberg	Frühjahr 2023 (verzögerter Baustart)	offen
	M7	Start Schattenbäume Eichkögl	November 2022 (laut Plan)	offen
	M8	Abschluss Schattenbäume Eichkögl	November 2022 (laut Plan)	offen



Diese Projektbeschreibung wurde von der Fördernehmerin/dem Fördernehmer erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie die barrierefreie Gestaltung der Projektbeschreibung, übernimmt der Klima- und Energiefonds keine Haftung.

Die Fördernehmerin/der Fördernehmer erklärt mit Übermittlung der Projektbeschreibung ausdrücklich über die Rechte am bereitgestellten Bildmaterial frei zu verfügen und dem Klima- und Energiefonds das unentgeltliche, nicht exklusive, zeitlich und örtlich unbeschränkte sowie unwiderrufliche Recht einräumen zu können, das Bildmaterial auf jede bekannte und zukünftig bekanntwerdende Verwertungsart zu nutzen. Für den Fall einer Inanspruchnahme des Klima- und Energiefonds durch Dritte, die die Rechtinhaberschaft am Bildmaterial behaupten, verpflichtet sich die Fördernehmerin/der Fördernehmer den Klima- und Energiefonds vollumfänglich schad- und klaglos zu halten.